

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Компания «ФОРЕСТ»**

141411, Московская область, г. Химки, ул. Заводская, стр.3

**Изменения в проектную декларацию  
для строительства многоквартирных жилых домов № 11, 12, 13 (1-ая очередь строительства по генплану) по адресу:  
Смоленская область, г. Смоленск, пос. Красный Бор  
Дата внесения изменений «03» июля 2018 г.**

Дата размещения проектной декларации на сайте <http://www.krasnybor.ru> : «09» сентября 2016 г.

Дата размещения изменений на сайте <http://www.krasnybor.ru>: «05» июля 2018 г.

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости изложить в следующей редакции:

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства – 1 очередь. 1 этап -20%, 2 этап – 40 %, 3 этап – 60 %, 4 этап – 80%, 5 этап – получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта строительства
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 1 этап - 4 квартал 2016 г. 2 этап - 1 квартал 2017 г. 3 этап - 2 квартал 2017 г. 4 этап - 3, 4 квартал 2017 г. 5 этап - 3 квартал 2018 г.

Генеральный директор  
ООО «Компания «Форест»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S.V. Percev'.

С.В. Перцев